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Projektparter och projektorganisation 
 

Projektets parter består av Vingåkers kommun som är projektägare och projektkoordinator, 
samt projektparterna Sensorapplikationer Skandinavia AB, Digital Dimension Sverige AB, 
Sveriges lantbruksuniversitet och Global Connect AB. 

Projektets styrgrupp består av representanter från samtliga projektparter. 

Styrgruppsordförande är socialförvaltningschef i Vingåkers kommun. 

Projektet är finansierat av Vinnovas UDI-program steg 2. 

Projektperiod: 2021-07-01 till 2023-06-30 
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Samhällsutmaning 
 

Projektet utgår från samhällsutmaningen, att resurseffektivt kunna möta krav och behov av 
service och trygghet så likvärdigt som möjligt för både centralort och landsbygd, utifrån en liten 
kommuns förutsättningar. Projektets fokus är att möta upp den målkonflikt som uppstår vid 
effektivisering av verksamheter med hjälp av digitala tjänster. Effektivisering får inte ske 
på bekostnad av individens känsla av trygghet, säkerhet och tillgänglighet.  

I takt med att vi blir allt äldre, och färre som ska ta hand om fler och fler, är utmaningen att klara 
det utan att kvalitén på omsorgen blir sämre. Blir vi äldre måste vi även vara friskare, må bra och 
vara självständiga längre. 

Det finns mycket tekniska och digitala stöd i dag, men det saknas strukturer och metoder för att 
matcha rätt stöd utifrån behoven, implementera och faktiskt använda det som finns.   

Projektet syftar till att möta upp denna utmaning genom att arbeta med den sociala 
infrastrukturen runt digitaliseringen. Genom att ta fram sociala metoder för att underlätta 
matchning av teknik utifrån behov, inspirera och främja användande av tekniska lösningar, bidra 
till att öka förutsättningar för fler äldre att känna ökad trygghet, få ett gott liv som äldre samt att 
förlänga tiden som självständig individ. 

Genom att digitalisera rätt funktioner och moment inom hemtjänsten, bidra till en effektivare 
omsorg med mer kvalitativ tid som läggs på brukaren. 
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Målbeskrivning  
 

Övergripande projektmål 
• Djupanalys och behovspaketering 
• Konceptutveckling och metodutveckling 
• Prototyp 
• Pilottester 
• Utveckla samverkansformer och affärsmodeller 
• Uppföljning / utvärdering 

 

 

AP 1: Övergripande projektledning 
Projektmål 
 Att projektledningen skapat förutsättningar för projektet att nå projektets mål. 
 Att projektet är kommunicerat på rätt sätt under projektets gång. 
 Att projektet redovisas på korrekt sätt i samtliga för projektet relevanta sammanhang, 

som Vinnova, styrgrupp, politisk ledning, arbetsgrupper och samverkansparter. 
 

Milstolpar 
 Upprätthålla projektets övergripande och underliggande tidsplaner. 
 Genomföra löpande styrgrupp- och projektmöten. 

 

 

AP 2: Ett meningsfullt åldrande 
 

Effektmål 
 Minskad ensamhet och ökad livskvalitet 
 Förlängd självständighet och god hälsa 
 Minskad digital klyfta 

 

Fokusera på 
Att långsiktigt fördröja behovet av vård och omsorg för äldre 

 

Effektmål 

 Minskad ensamhet och ökad livskvalitet 
 Förlängd självständighet och god hälsa 
 Ökat digitalt innanförskap 

 
Fokusera på 
Att långsiktigt fördröja behovet av vård och omsorg 
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Projektmål 

Övergripande projektmål 

 Kompletta koncept för preventiva hälsoinsatser 
 Metoder för minskat digitalt utanförskap 

 
Social infrastruktur (metod) 

 Rapport/sammanställning 
 Metodbeskrivningar 
 Startat aktiviteter och identifierat strukturer för ex. lokala träffar, bygdefika, 

studiecirklar, föreläsningar mm. 
 Startat aktiviteter och hittat strukturer för målgruppen anhöriga att få 

inspiration och stöttning 
 

Digitalt koncept 

 Rapport/sammanställning 
 Digital prototyp för testgrupp (verktyg som lots eller liknande) 
 Urval av tjänster på marknaden som kan användas av individer som stödjer 

projektmålen 
 Metod för inspiration för digitala stöd, ex. utlåningsfunktion via Biblioteket 

Milstolpar 

 Sammanställd datainsamling 
 Sammanställd analys 
 Sammanställd behovspaketering 
 Utformad metod och produkt 
 Implementerad pilot för metod och produkt 
 Utvärdering 
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Mätbarhet efter steg 3 
 
 Ökat den digitala acceptansen hos den åldrande befolkningen för att motverka digitalt 

utanförskap.     
 Antal användare som anser sig via digitala stöd och tjänster har ökat sin livskvalitet. 
 Antal användare som anser att de fått en tryggare hemmiljö. 
 Antal anhöriga som anser att digitala stöd underlättar vården av en anhörig. 
 Att implementeringen av digitala stöd har anpassats för målgruppen ur intersektionell 

jämställdhetssynpunkt så det finns likvärdiga möjligheter till användande av olika 
lösningar.    

 Det finns en ökad förståelse för olika specifika åldersgruppers behov för ett positivt och 
hälsosamt åldrande. 

 Ökad samverkan mellan kommun och civilsamhälle för främjande insatser för ett 
hälsosamt- och meningsfullt åldrande. Ex. med föreningslivet, lokala utvecklingsgrupper 
och byggemenskaper.       

 

 

Mätbarhet 5 år efter projektets slut 
 
 Fler äldre får uppleva ett hälsosamt och meningsfull åldrande, samtidigt som kostnaden 

per individ för omsorg sjunker för kommun och region. 
 Fler friska äldre nyttjar digitala tjänster för att skap en tryggare miljö runt sig och sina 

anhöriga. Är mer teknikvana och kan introduceras i kommunens omsorg mer gradvis och 
bidrar till minskade kostnader per individ. 

 Ökad digital tillgänglighet för service, deltagande i samhälle och föreningsliv. Ökade 
förutsättningar för fler att klara sig självständigt och bo kvar hemma, eller i gemensamma 
boendeformer längre. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

AP 3: IoT i hemtjänsten 
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Effektmål 

 Minskad ensamhet och ökad livskvalitet 
 Ökad delaktighet 
 Ökad trygghet för individ och anhörig 

 
 Förbättrad arbetsmiljö 
 Effektivare hemtjänst med mer kvalitativ tid för brukaren och bättre ekonomi 

 
Fokusera på 
Brukarperspektivet vid effektivisering med högre tillgänglighet vid färre platsbesök. 
(rätt prioriteringar) 

Projektmål 

Övergripande projektmål 

 Metod som avlastar socialförvaltningen baserat på människa, arbetssätt och 
teknik i symbios 
 

Verksamhetsanalys och handlingsplan 

 Identifierade arbetsmoment som är lämpliga att digitalisera/effektivisera och 
vilka som inte bör digitaliseras. 

 Förändringsmetod för nya arbetssätt är framtagen. 
 Framtaget förslag till handlingsplan för steg 3. 

 
Digital tjänst Bubblan  

 En vidareutvecklad version av Bubblan används inom 2-3 områden i 
verksamheten inom ramen för en testgrupp. 

 Någon form av sensorteknik används inom ramen för en testgrupp. 
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Mätbarhet efter steg 3 
 
 Via Socialstyrelsens årliga brukarenkäter jämföra data på hur de som har hemtjänst 

uppfattar sin situation gentemot utvalda testpersoner i projektet. 
 Ökad digital acceptans hos brukare samt verksamhetens personal. 
 Ökat antal brukare med implementerade digitala tjänster, service och teknik. 
 Förbättrad arbetsmiljö för verksamheten. 
 Förbättrad ekonomi. 
 Ökad samverkan mellan hemtjänsten, kultur- och fritids verksamheter. 

 

 

Mätbarhet 5 år efter projektets slut 
 
 Med mindre medel per brukare kunna bibehålla en hög kvalitet och ökad tillgänglighet 

genom digital omställning. 
 Högre status för yrket, samt attraktivare arbetsplats inom hemtjänsten i Vingåker genom 

att automatisera bort tidskrävande moment till förmån för mer tid för brukaren. 
 

 

 

 

 

 

 

Milstolpar 

 Sammanställd datainsamling 
 Sammanställd analys 
 Sammanställd behovspaketering 
 Konceptutvecklade prototyper för metod och tjänst 
 Implementerade prototyptester med minst 15 individer 
 Bubblan är implementerat och används i en testgrupp om 30 individer 
 Utvärdering 
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AP 4: Välfärdsporten 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Effektmål 

 En säker infrastruktur/tjänst för välfärdsteknik till invånare i Vingåkers kommun. 
 Det finns en hållbar affärsmodell för olika aktörer inom omsorg och 

välfärdsteknik. 
 

Fokusera på 
Infrastruktur för välfärdsteknik 

Projektmål 

Övergripande projektmål 

 Utveckla en öppen, flexibel och säker tjänst för välfärdstjänster. 
 

Detaljerade projektmål 

 Aktivering av välfärdsport och grundinfrastruktur för vård- och omsorgstjänster 
är utförd. 

 Utarbetat pilotkoncept är testat i mindre skala. 
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Mätbarhet efter steg 3 
 
 Antal invånare som har tillgång till välfärdsporten. 
 Antal tjänster som finns tillgängliga via välfärdsporten. 
 Effektnyttor för kommunen i form av tid och ekonomi. 
 Effektnyttor för kommunen i form av bättre arbetsmiljö. 

 

 

Mätbarhet 5 år efter projektets slut 
 
 Antal kommuner / regioner som använder välfärdsporten i sina verksamheter. 

 

 

AP 5: Utvärdering 
Projektmål 
 Bidragit till en lärande utvärderingsprocess löpande under projekttiden. 
 Utarbetad metod för implementering och uppskalning av projektresultaten i Vingåkers 

kommun, som andra kommuners verksamheter. 
 Ett jämställdhetsperspektiv har genomsyrat hela projektet. 

 

Milstolpar 
 Sammanställning av framgångsnycklar 
 Metoder för uppskalning 
 Metoder för implementering 

Milstolpar 

 Kartlagt tjänsteleverantörernas tekniska kravställning. 
 Utarbetat systemdesign. 
 Implementerad testmiljö. 
 Utvärderad testperiod 
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